



GESTIÓN ESTRATÉGICA • SPRINTS 1 & 2 • 100 LEADS B2B

Informe Ejecutivo de Estado: Plan de Trabajo y Avances Técnicos

Consolidación de resultados para la Dirección y Equipo de Proyecto: Culminación de Fases UI/UX, Verificación de Google Business Profile, Medición GA4/GTM y Dictamen de Suspensión Temporal de Google Ads.

ESTATUS GENERAL  
HITOS 100%  
Infraestructura Lista

RESOLUCIÓN DE ESTADO PARA EL EQUIPO FASE DE CONVERSIÓN CONCLUIDA

Los cimientos técnicos y de conversión comercial de Legado Ambiental se encuentran completados con éxito. El sitio web se ha transformado en un embudo B2B de ultra-baja fricción con paridad bilingüe, Google Business Profile está formalmente verificado con catálogo HD y video 3D, y el flujo de analítica con GTM/GA4 se encuentra activo. Respecto a Google Ads, se determinó por dictamen congelar su adopción para cuidar el flujo de caja corporativo y concentrar la energía del equipo en la captación orgánica y prospección directa.

WEB UI/UX & CRO 100%  
Fases 1 a 5 Listas  
Mobile-first, Formulario 6 campos, Sticky Bar + FAB WhatsApp, paridad i18n.

PILAR 5: SEO LOCAL 100%  
GBP Verificado  
199+ interacciones, 11 fotos HD (1200x896), video 3D demo y suite QR.

ANALÍTICA DIGITAL 100%  
GTM & GA4 Activo  
ID G-1MLGHB4E6G en 8 páginas, CSP actualizado y 8 eventos de conversión B2B.

PILAR 6: PAUTA ADS POSPUESTO  
Google Ads Detenido  
Ahorro de \$8,120 MXN; enfoque en prospección orgánica a costo marginal \$0.

1. ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PLAN ORIGINAL DE TRABAJO

El plan de trabajo formulado en los documentos "Plan de Trabajo y Arquitectura UI/UX" y "plan-mejoras-uiux-100.md" estableció como propósito transformar el sitio web corporativo de un catálogo estático a un embudo automatizado de captación para los Primeros 100 Leads B2B.

Capacidad y Recursos Asignados  
Proyecto delimitado a 2 semanas (10 días hábiles) con capacidad de 40 horas efectivas entre Persona A (Estratega Técnico - 10 hrs) y Persona B (Desarrollador - 30 hrs), optimizado respecto al backlog inicial de 70 horas.

Filosofía de Ejecución y Calidad  
Adopción estricta de la Reqla de Oro de Internacionalización (cero textos quemados en HTML; paridad 1:1 en i18n.js), puntos de control Git por fase y diseño orientado a toma de decisiones B2B de alto valor.



2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO: TAREAS PLANIFICADAS VS. ENTREGABLES EN PRODUCCIÓN

Contraste detallado de las Historias de Usuario contempladas en el plan de 40 horas efectivas contra los artefactos técnicos validados en el repositorio:

| ID     | HISTORIA / TAREA ORIGINAL             | HORAS     | ESTADO REAL    | ENTREGABLES Y EVIDENCIA TÉCNICA                                                                                  |
|--------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB1    | Rediseño Hero Section JTBD            | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Copys JTBD en <code>home.html</code> , trust banner con normativas (NOM-052, STPS) y paridad i18n.               |
| PB2    | CTAs Estratégicos & Contacto          | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Botones "Cotizar", "WhatsApp" y "Ver Portafolio"; Sticky Bar + FAB WhatsApp en móvil.                            |
| PB3    | Simplificación Formularios (6 Campos) | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Formulario ultra-simplificado en <code>contact_faq.html</code> , Honeypot anti-spam y notificaciones Toast.      |
| PB4    | Google Business Profile (SEO Local)   | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Ficha verificada con badge oficial, 11 imágenes HD (1200x896), video demo 3D y suite QR.                         |
| PB7    | Optimización Portafolio PDF & QR      | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Portafolio integrado, suite QR en vector SVG y tarjeta de mostrador lista para recepción.                        |
| PB12   | Analíticas Digitales (GA4 & GTM)      | 3.0 h     | 100% CONCLUIDO | Tag <code>G-1MLGHB4E6G</code> en 8 páginas, <code>analytics.js</code> con 8 eventos B2B, CSP y dataLayer activo. |
| PB13   | Google Ads Local (Pauta Pagada)       | Post-Proj | POSPUESTO      | Dictamen técnico emitido ( <code>DOC-LA-MKT-2026-004</code> ).<br>Detenido para priorizar captación orgánica.    |
| PB5    | Landings de Servicios Específicos     | 6.0 h     | EN CURSO       | Servicios concentrados y funcionales en <code>services.html</code> mediante pestañas adaptativas.                |
| PB6    | Artículo Técnico Normativo            | 4.0 h     | SPRINT 2       | Normativas referenciadas en Hero; pendiente artículo editorial extendido para prospección.                       |
| PB8-10 | Prospección Directa B2B & Alianzas    | 6.0 h     | PRÓXIMA FASE   | Infraestructura 100% lista para recibir contactos comerciales y canalizarlos a WhatsApp/Form.                    |

**Balance de Capacidad:** Los 6 hitos fundacionales (PB1, PB2, PB3, PB4, PB7, PB12) se ejecutaron con una eficiencia del 100% dentro del presupuesto horario planificado.

21.0 HRS  
EJECUTADAS



3. RADIOGRAFÍA DE LOGROS: PLATAFORMA WEB, GOOGLE BUSINESS PROFILE Y ANALÍTICA

Hito 1: Optimización Web, CRO e Internacionalización

PRODUCCIÓN LISTA

Se superaron las 5 fases técnicas con cero desbordamiento horizontal en 320px. Se implementó el **Patrón Híbrido B2B** que combina una Sticky Mobile CTA Bar fija a pantalla completa ("Cotizar Proyecto") con un botón flotante FAB para WhatsApp, reduciendo la fricción a solo 6 campos con Honeypot anti-spam. La plataforma cuenta con paridad estricta 1:1 en `i18n.js` entre Español e Inglés.

Touch Targets: ≥ 48px • Zero-FOUC Tema Oscuro • Schema.org: ConstructionBusiness • Redirect 301 Limpio

Hito 2: Google Business Profile (Pilar 5: SEO Local Concluido)

FICHA VERIFICADA

La ficha de Legado Ambiental se encuentra formalmente verificada por Google, con el panel de administración operativo y **más de 199 interacciones registradas**. Se remasterizaron **11 imágenes a 1200x896 px (proporción óptima 4:3)** para Topografía, Construcción e Infraestructura Hidráulica, y se produjo la pieza de **Modelado 3D / Volumetría** con carátula HD y video demo remasterizado de 20 segundos.

• 11 Fotos HD: Optimizadas a proporción 4:3 • Video Demo 3D: Curvas y volumetría • Suite QR: Tarjeta de mostrador lista

Hito 3: Medición y Analítica Digital (GA4 y GTM Concluidos)

TELEMETRÍA EN VIVO

Se implementó el contenedor Google Tag Manager y Google Analytics con ID **G-1MLGHB4E6G** en las 8 páginas HTML del sitio web. Se actualizaron los encabezados CSP para habilitar la telemetría sin advertencias de seguridad y se programaron 8 eventos de conversión en `assets/js/analytics.js` para registrar el embudo de ventas B2B.

Eventos: form\_start • select\_service • generate\_lead • click\_whatsapp • click\_phone • scroll\_depth

FLUJO DEL EMBUDO B2B ACTIVO EN PRODUCCIÓN

1. Atracción Local  
Google Maps / SEO

2. Interés JTBD  
Servicios / Normativas

3. Conversión  
Form 6 / WhatsApp

4. Lead Calificado  
Cotización B2B



4. DICTAMEN FINANCIERO: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE GOOGLE ADS (PILAR 6)

Decisión Corporativa: NO activar el cupón de \$7,000 MXN en esta etapa

AHORRO INMEDIATO: \$8,120 MXN

Racionalidad Financiera y Eficiencia de Capital: La oferta requiere un gasto previo de \$7,000 MXN + IVA en 60 días. Activar la pauta con una ficha de Maps recién creada reduciría la conversión por falta de reseñas previas y expondría a la empresa al riesgo de cobro automático recurrente al agotarse el crédito. Se aprueba reasignar los esfuerzos hacia la captación orgánica a costo \$0.

5. HOJA DE RUTA INMEDIATA: CAPTACIÓN DE LOS PRIMEROS 100 LEADS B2B

Paso 1: Reseñas en Maps

Recolección de 5 a 10 reseñas verificadas de 5★ con clientes actuales usando la credencial QR para blindar prueba social.

SEMANA 1 • PERSONA A

Paso 2: Contenido Normativo

Publicación del artículo técnico normativo (NOM-052 / STPS) para posicionar autoridad frente a constructoras del Bajío.

SEMANA 1 • PERSONA A Y B

Paso 3: Prospección B2B

Contacto directo en LinkedIn con directores de obra y contratistas dirigidos al nuevo formulario y WhatsApp institucional.

SEMANA 2 • PERSONA B

6. FORMALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADO

OCTUBRE 2026

Enterados y de conformidad con el estado de avance técnico y la decisión presupuestal.

PERSONA A

Estratega Técnico / Dirección Comercial

FIRMA / FECHA

PERSONA B

Desarrollador / Operador Digital

FIRMA / FECHA

DIRECCIÓN GENERAL

Aprobación Final Vinculante

FIRMA / FECHA



LEGADO AMBIENTAL S.A. DE C.V.

San Juan del Río, Qro. • Cobertura Bajío y Nacional • <https://legadoambiental.com.mx>

CERTIFICACIÓN DE ESTADO

Plan 100 Leads B2B • 2026