PLAN ESTRATÉGICO 40 HORAS • SPRINT 1 CONCLUIDO • CIERRE SPRINT 2

Informe Ejecutivo de Sprint Review y Plan de Acción de Cierre B2B

Consolidación integral de avances para Dirección General y Equipo Técnico: Culminación de PB5, Estabilidad UI/UX, SEO Local verificado en Google Maps, Dictamen Google Ads y Guía de Ejecución para los Primeros 100 Leads B2B.

PROGRESO GLOBAL
78% LISTO
31 / 40 hrs efectivas

✓ DICTAMEN DE LA CEREMONIA DE SPRINT REVIEW

INFRAESTRUCTURA Y EMBUDO ON-SITE AL 100%

Los **cimientos técnicos y comerciales del ecosistema web han sido completados y blindados**. El hito PB5 culminó en 5 módulos (deep-linking semántico, micro-landings técnicas, erradicación de Google Forms y enlace institucional a LinkedIn). El perfil de **Google Business Profile está formalmente verificado con 199+ interacciones** y catálogo audiovisual HD. Para optimizar el capital de trabajo, se formalizó la **suspensión temporal de Google Ads** ($8,120 MXN ahorrados), orientando las 9.0 horas restantes hacia la autoridad de contenido (PB6), prospección en frío (PB8 a PB10) y recolección de reseñas en Google Maps.

WEB CRO & PB5	PILAR 5: SEO LOCAL	ANALÍTICA DIGITAL	PILAR 6: GOOGLE ADS
100%	100%	100%	POSPUESTO
Conversión On-Site	**GBP Verificado**	**GTM & GA4 Activo**	**Dictamen Formal**
Mobile-first, Formulario 6 campos, Sticky Bar + FAB WhatsApp, 0% fuga de tráfico.	Ficha verificada en vivo, 11 fotos HD (1200x896), video demo 3D y suite QR.	ID G-1MLGHB4E6G en 8 páginas, telemetría B2B completa y compatibilidad CSP.	Ahorro neto de $8,120 MXN; priorización de canales orgánicos a costo cero.

1. MODELO DE ASIGNACIÓN Y CAPACIDAD DE EQUIPO (VENTANA DE 40 HORAS)

El plan de trabajo ágil distribuye 40 horas en dos Sprints semanales entre dos roles especializados:

- **Persona A (Estratega / Dirección Técnica)** — `10.0 hrs totales`

Responsable de los copys persuasivos B2B, diseño del marco técnico normativo (SEMARNAT/STPS), contacto institucional para alianzas comerciales y solicitud de reseñas clave a clientes históricos.

- **Persona B (Desarrollador / Ejecutor Digital)** — `30.0 hrs totales`

Responsable de la maquetación en Tailwind CSS, router semántico JS, blindaje contra pantallas blancas, instrumentación de telemetría GA4/GTM, pruebas E2E e identificación/envío de prospectos en frío.

2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO: TAREAS PLANIFICADAS VS. REALIDAD EN PRODUCCIÓN

ID	HISTORIA / TAREA ORIGINAL	HORAS	ESTADO REAL	ENTREGABLES Y EVIDENCIA TÉCNICA
PB1	Rediseño Hero Section JTBD	3.0 h	100% CONCLUIDO	Copys orientados a dolor en `home.html`, trust banner normativo (`NOM-052`, `STPS`) y paridad `i18n.js`.
PB2	CTAs Estratégicos & Contacto	3.0 h	100% CONCLUIDO	Botones "Cotizar", "WhatsApp" y "Descargar Portafolio"; Sticky Bar + FAB WhatsApp en móvil.
PB3	Simplificación de Formularios	3.0 h	100% CONCLUIDO	Formulario de 6 campos en `contact_faq.html`, trampa Honeypot anti-spam y entrega AJAX FormSubmit.
PB4	Google Business Profile (SEO Local)	3.0 h	100% CONCLUIDO	Ficha verificada con badge oficial, 11 fotos HD (1200x896), video demo 3D y suite completa de QR.
PB7	Optimización Portafolio PDF & QR	3.0 h	100% CONCLUIDO	Plantilla editorial Carta (8.5x11 in) con `@media print`, flexbox `mt-auto` y tarjeta QR de mostrador.
PB12	Analítica Digital (GA4 & GTM)	3.0 h	100% CONCLUIDO	Tag `G-1MLGHB4E6G` en 8 páginas, cabeceras CSP actualizadas, 8 eventos de conversión en `analytics.js`.
PB5	Landings de Servicios & Embudo	6.0 h	100% CONCLUIDO	Módulos 1-5 completados en `services.html`: deep linking, micro-landings, 0% fuga Google Forms y LinkedIn institucional.
PB6	Artículo Técnico Normativo (STPS/NOM)	4.0 h	PENDIENTE SPRINT 2	Trust badges normativos activos en Hero; pendiente artículo editorial extendido para prospección.
PB8	Plantillas y Preparación B2B	3.0 h	PARCIAL SPRINT 2	Perfil LinkedIn oficial integrado en 8 páginas; pendiente redacción formal de las 3 plantillas de frío.
PB9-10	Prospección Directa & Red Alianzas	3.0 h	FASE OPERATIVA	Embudo web listo; pendiente envío de 15 prospectos cualificados y vinculación con 5 aliados.
Prueb.	Pruebas de Embudo & Cero Regresión	1.5 h	100% CONCLUIDO	Auditoría i18n (449 claves), seguridad `rel="noopener"`, erradicación de AOS y global-loader.
PB13	Google Ads Local (Pauta Pagada)	Post-Proj	POSPUESTO	Dictamen formal emitido (`DOC-LA-MKT-2026-004`). Ahorro de $8,120 MXN netos para liquidez.

HITO DESTACADO: PB5 MICRO-LANDINGS & CONVERSIÓN ON-SITE

MÓDULOS 1 AL 5 CULMINADOS

Se transformó `services.html` en un motor de micro-landings con identificadores semánticos (`#ambiental`, `#construccion`, `#topografia`, `#seguridad-hidraulica`), 4 cabeceras de autoridad técnica, erradicación del 100% de Google Forms externos y auto-selección inteligente guiada con *smooth scroll* en `contact_faq.html?service=[slug]`.

3. ORIENTACIÓN Y EJEMPLO DE EJECUCIÓN: TAREA PB6 (ARTÍCULO TÉCNICO)

4.0 HRS • PERSONA A & B

Título Propuesto: *"Guía de Cumplimiento Ambiental y Laboral en Obras Civiles en el Bajío: Evitando Clausuras de SEMARNAT y Sanciones de la STPS (2026)"*

- **Bloque 1: SEMARNAT / PROFEPA**
  Trámite de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), autorizaciones de cambio de uso de suelo y clasificación de residuos peligrosos (NOM-052-SEMARNAT).
- **Bloque 2: STPS y DRO**
  Servicios preventivos en construcción (NOM-031), comisiones de seguridad (NOM-019), constancias DC-3 y firma de bitácora por Director Responsable de Obra.

CTA On-Site Integrado al Final: *"¿Tiene una inspección o trámite ambiental en puerta? Solicite un diagnóstico técnico preliminar sin costo con nuestro equipo colegiado."* → Botones a `contact_faq.html?service=ambiental` y WhatsApp directo.

4. ORIENTACIÓN Y TEXTOS LISTOS PARA USAR: TAREA PB8 (PLANTILLAS B2B)

3.0 HRS • PERSONA A & B

PLANTILLA 1: DIRECTORES DE OBRA / SUPERINTENDENTES (ENFOQUE: BITÁCORA DRO Y TOPOGRAFÍA 24-48H)

```
Estimado/a [Nombre], observo el avance constructivo que lideran en [Empresa]. En etapas críticas de terracerías y cimentación, uno de los mayores dolores de cabeza para la superintendencia suele ser el retraso de brigadas topográficas o demoras en la firma de bitácoras DRO. En Legado Ambiental entregamos memorias topográficas GPS RTK y drones LiDAR con planos ejecutivos en 24 a 48h, con respaldo de Director Responsable de Obra colegiado. ¿Tendría 5 min esta semana para una llamada rápida? Portafolio: https://www.legadoambiental.com.mx/project_portfolio_gallery/portfolio.html
```

PLANTILLA 2: GERENTES DE PROYECTO / DESARROLLADORES (ENFOQUE: PERMISOS AMBIENTALES MIA Y PTAR)

```
Hola [Nombre], un gusto saludarte. En desarrollos industriales y residenciales en el Bajío, los tiempos de resolución ante dependencias ambientales (SEMARNAT, PROFEPA) son cuellos de botella críticos. En Legado Ambiental contamos con más de 10 años elaborando Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), estudios de daño y proyectos ejecutivos de tratamiento de agua residual (PTAR) bajo la NOM-001 que aceleran la dictaminación sin observaciones costosas. ¿Tienen proyectos en fase de trámite normativo? División ambiental: https://www.legadoambiental.com.mx/services_overview/services.html#ambiental
```

PLANTILLA 3: RESPONSABLES DE SEGURIDAD E HIGIENE / EHS (ENFOQUE: AUDITORÍAS STPS Y CONSTANCIAS DC-3)

```
Estimado/a [Nombre], con la intensificación en las inspecciones laborales en centros de trabajo y obras, mantener expedientes STPS al 100% es indispensable. En Legado Ambiental somos Agentes Capacitadores Externos certificados ante la STPS. Capacitamos en sitio o híbrido, emitiendo constancias DC-3 con validez oficial, carpetas NOM-019/031 y planes de emergencia. ¿Tienen capacitaciones o auditorías programadas para este trimestre? Módulos STPS:
https://www.legadoambiental.com.mx/services_overview/services.html#seguridad-hidraulica
```

5. ORIENTACIÓN Y PROTOCOLO: TAREAS PB9 Y PB10 (PROSPECCIÓN Y ALIANZAS)

3.0 HRS • PERSONA A & B

- **PB9: 15 Prospectos Directos (LinkedIn Bajío)**

Filtro: Directores de Obra, Gerentes de Proyecto y Residentes en Querétaro, San Juan del Río, Celaya y Edomex.

Cadencia: *Día 1:* Conexión personalizada con contexto de su obra. *Día 3:* Envío de Plantilla 1, 2 o 3 con enlace a landing. *Día 7:* Mensaje de seguimiento compartiendo guía técnica.

- **PB10: 5 Alianzas Estratégicas Clave**

Aliados: 1) Laboratorios de Mecánica de Suelos, 2) Despachos de Cálculo Estructural, 3) Contratistas de Pavimentación, 4) Gestores de Licencias.

Propuesta: Presentar a Legado Ambiental como su brazo técnico especializado para disciplinas no cubiertas, con reciprocidad o comisión por referencia.

6. CAMPAÑA INMEDIATA DE RECOLECCIÓN DE RESEÑAS EN GOOGLE MAPS

META: 5 A 8 RESEÑAS 5★

Objetivo Crítico: Blindar la prueba social antes de recibir prospectos en frío. Persona A contactará vía WhatsApp directo a los 10 principales clientes históricos y contratistas de confianza.

Mensaje de WhatsApp para Clientes Históricos:

```
Estimado/a [Nombre], le saluda con gusto [Nombre] de Legado Ambiental. Recordamos con agrado la colaboración con su equipo en [proyecto/servicio, ej. el levantamiento topográfico en San Juan del Río]. Actualmente estamos actualizando nuestro perfil oficial verificado en Google Maps. Para nuestro equipo sería un gran apoyo si pudiera regalarnos una breve reseña de 1 minuto sobre su experiencia:
👉 [ENLACE CORTO DE RESEÑAS DE GOOGLE MAPS / CÓDIGO QR]
¡Agradecemos mucho su confianza y apoyo de siempre!
```

Protocolo de Respuesta SEO (responder en menos de 24 horas):

"Muchas gracias por la confianza, Ing. [Apellido]. En Legado Ambiental nos alegra haber respaldado su proyecto de obra civil en Querétaro con la mayor precisión topográfica. ¡Seguimos a sus órdenes!"



Credencial y Tarjeta QR Lista para Recepción

Generada en `tarjeta-qr-legadoambiental.html` para escaneo presencial de clientes.

ACTIVO EN OFICINA

7. PLAN DE SIGUIENTES PASOS Y CRONOGRAMA DE CIERRE (DÍA A DÍA)

11.5 HRS RESTANTES PARA CIERRE

JORNADA	TAREA	ACTIVIDAD CONCRETA Y ENTREGABLE	RESPONSABLE	HORAS
Día 1	PB6	Redacción y maquetación web de la guía técnica sobre normativas STPS/SEMARNAT con CTAs.	Persona A (2h) / B (2h)	4.0 h
Día 2	PB8 + GBP	Aprobación de 3 plantillas B2B, filtrado de 15 prospectos y solicitud de reseñas por WhatsApp.	Persona A (1h) / B (2h)	3.0 h
Día 3	PB9-10	Envío de 15 prospectos en LinkedIn y contacto a 5 aliados estratégicos (laboratorios/calculistas).	Persona B (2.5h) / A (0.5h)	3.0 h
Día 4	Cierre	Verificación de conversiones en GA4, análisis de respuestas, Review Final y Cierre del Proyecto.	Persona A (0.5h) / B (1.0h)	1.5 h

8. DEFINICIÓN DE TERMINADO (DEFINITION OF DONE - DOD)

✓ **Criterios Técnicos Cumplidos:**

- Plataforma responsive, bilingüe y sin fugas externas (100%).
- Google Business Profile verificado con multimedia HD (100%).
- Medición GA4/GTM activa con 8 eventos B2B (100%).

⏳ **Criterios de Cierre por Completar:**

- Guía técnica PB6 publicada con botones hacia cotización.
- 15 prospectos contactados en frío y 5 aliados vinculados.
- Mínimo 5 reseñas 5★ registradas en Google Maps.

9. FORMALIZACIÓN DEL SPRINT REVIEW Y COMPROMISO DE CIERRE

Aprobación del estado técnico actual y validación del cronograma de 4 días.

OCTUBRE 2026

PERSONA A	PERSONA B	DIRECCIÓN GENERAL
Estratega Técnico / Dirección Comercial	Desarrollador / Operador Digital	Aprobación Final Corporativa
FIRMA / FECHA	FIRMA / FECHA	FIRMA / FECHA